

## ÉCHÉANCIER

DESCRIPTION/TACHES/ACTIVITÉS	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
<b>Rencontre avec tuteur</b>				
<b>Dossier de documentation</b>				
Revue de littérature/recherche	■			
Fiches de lecture		■		
Classification		■		
Sélection des précédents			■	
Recherche et lecture de documents techniques de référence		■		
Plans et rapports concernant le site		■		
Liste des personnes ressource		■		
<b>Dossier des conditions existantes</b>				
Visite du site		■		■
Relevé photographique		■		■
Analyse du contexte			■	
Analyse des caractéristiques du site			■	
Synthèse des analyses			■	■
<b>Dossier du plan d'aménagement</b>				
Préparation des plans de base				■
Rencontre personnes ressource			■	■
Rencontre comité de citoyens			■	
Élaboration du programme				
Concepts				
Esquisses				
Présentation intérimaire				
Plan d'aménagement préliminaire				
Plan d'aménagement final				
Détails de construction				
<b>Dossier de présentation</b>				
Finalisation des plans de présentation / infographie				
Préparation de la présentation Power Point				
Rédaction du rapport préliminaire				
Rédaction du rapport final				
Présentation et dépôt du projet				
Dépôt du rapport final				
Préparation de l'exposition				





